															“Утверждаю”
															Директор школы
															______________ А.А.Яфаева
															“   01   ”   09       2010 г.
		          План действий МОБУ СОШ №2 с. Буздяк  в условиях внедрения ФГОС НОО
	№
	     Содержание  деятельности
	Сроки 
	Ответственные 

	1
	Создание  совета  по внедрению ФГОС.
	Сентябрь 2010г.
	Администрация школы

	2
	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС.
	Сентябрь 2010г.
	Администрация школы

	3
	Разработка и утверждение сетевого графика введения ФГОС в школе.
	Октябрь 2010г.
	Совет по внедрению ФГОС

	4
	Разработка перспективного плана  прохождения курсов повышения квалификации учителей.
	Октябрь 2010 г.
	Юнусова Р.Х.

	5
	Разработка и утверждение основной образовательной программы.
	Июнь 2011г.
	Рабочая группа

	6
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых    в образовательном процессе в соответствии с ФГОС.
	Март 2011г.
	Рабочая группа

	7
	Самооценка готовности школы к введению ФГОС
	Июнь-август 2011г.
	Совет по внедрению ФГОС

	8
	Определение и реализация оптимальной модели реализации внеурочной деятельности обучающихся 1 классов
	В течение года
	Рабочая группа

	9
	Разработка нормативно- правовой базы введения ФГОС:
1) Приказ о создании совета по внедрению ФГОС
2) Приказ о создании рабочей группы по подготовке и внедрению ФГОС
3) Разработка сетевого графика введения ФГОС в школе
4) Внесение изменений в должностные инструкции работников
5) Составление дополнительных соглашений  к трудовому договору работников
6) Составление договоров с родителями первоклассников
7) Внесение изменений в Устав школы
8) Внесение изменений в локальные акты школы

	
Сентябрь 2010г.
Сентябрь 2010г.

Сентябрь 2010г.
Декабрь 2010г.

Май 2011г.
Август 2011г.
Июнь 2011г.
Июнь 2011г.

	
Юнусова Р.Х.

	10
	Разработка и реализация плана методической работы школы по введению ФГОС
	В течение года
	Совет по внедрению ФГОС

	11
	Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам введения ФГОС
	В течение года
	Администрация школы

	12
	Обеспечение информационного сопровождения введения ФГОС в средствах массовой информации, с использованием Интернет-ресурсов
	В течение года
	Юнусова Р.Х.

	13
	Оформление  информационного стенда  для родителей по вопросам введения ФГОС
	Январь 2011г.
	Юнусова Р.Х.

	14
	Рассмотрение  вопросов введения ФГОС на заседаниях педагогических советов 
	В течение года
	Администрация школы

	15
	Рассмотрение  вопросов введения ФГОС на заседаниях школьного методического объединения учителей начальных классов
	В течение года
	Сафиуллина Л.Х., руководитель ШМО

	16
	Разработка контрольно-измерительных материалов  для диагностики предметных и метапредметных  результатов начального образования
	Июнь 2011 года
	Рабочая группа

	17
	Разработка проекта по системе оценки достижения планируемых результатов
	Май 2011 года
	Рабочая группа

	18
	Участие в семинарах, круглых столах, организуемых методическим кабинетом МУ ОО
	В течение года
	Рабочая группа

	19
	Работа с родителями будущих первоклассников:
1) Выступление учителей на родительских собраниях в детских садах №5,6,8 о введении ФГОС.

2) Оформление информационного стенда.

3) Проведение собрания для родителей будущих первоклассников.
	

Февраль 2011года

Январь 2011 года

Март 2011 года
	
Гайнанова З.Р., Нуруллина А.М., Сабирова С.Г.
Юнусова Р.Х.

Юнусова Р.Х., рабочая группа

	20
	Разработка моделей взаимодействия школы  с учреждениями дополнительного образования для организации  внеурочной деятельности.
	Июль 2011 года
	Рабочая группа

	21
	Проведение публичной отчетности
	Июнь 2011 года
	Совет  по внедрению ФГОС



	


